

Road and drain cover repairs on 4-9 September 2025

ซ่อมแซมถนนและฝาที่ระบายน้ำ ประจำวันที่ 4-9 กันยายน 2568

ดำเนินงานปรับปรุงพัฒนางานซ่อมแซมถนนและฝาที่ระบายน้ำ/Improve development Repair roads and drain covers

-ดำเนินการเทปูนซีเมนต์ใหม่บริเวณที่ปรับพื้นที่ 7 จุด/Pouring new cement in 7 areas where the area was adjusted.



ดำเนินการซ่อมแซมปรับขอบฝาที่ระบายน้ำ/Repairs and adjustments to the edges of the drain covers.



Road and drain cover repairs on 11 September 2025

ตรวจงานซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2568

ด้านงานปรับปรุงพัฒนางานซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำ/Improve development Repair roads and drain covers

จุดบริเวณบ้าน 357/68/House area point 357/68



จุดบริเวณบ้าน 357/58/House area point 357/58



จุดบริเวณบ้าน 357/9/House area point 357/9



1. ดำเนินการสกัดปูนเก่าออก จำนวน 7 จุด/Carry out the extraction of old cement in 7 points.
2. ดำเนินการปรับหน้าดิน และจัดทำตะแกรงเหล็ก /Carry out soil adjustment and keep up with the steel.
3. ดำเนินเทปูนใหม่ทั้งหมด/Carry out the pouring of new cement.


Road and drain cover repairs on 11 September 2025

ตรวจงานซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2568


ดำเนินงานปรับปรุงพัฒนางานซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำ/Improve development Repair roads and drain covers

-ดำเนินการสกัดปูนเก่าออก เพื่อปรับพื้นที่ 7 จุด/Remove old cement to level the area in 7 areas.

จุดบริเวณบ้าน 357/112/House area point 357/112



จุดบริเวณบ้าน 357/107/House area point 357/107



จุดบริเวณบ้าน 357/117/House area point 357/117



จุดบริเวณบ้าน 357/59/House area point 357/59



Road and drain cover repairs on 2 September 2025

ซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2568

ดำเนินงานปรับปรุงพัฒนางานซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำ/Improve development Repair roads and drain covers

จุดบริเวณบ้าน 357/68/House area point 357/68



จุดบริเวณบ้าน 357/58/House area point 357/58



จุดบริเวณบ้าน 357/9/House area point 357/9



1. ดำเนินการสกัดปูนเก่าออก จำนวน 7 จุด/Carry out the extraction of old cement in 7 points.
2. ดำเนินการปรับหน้าดิน และจัดทำตะกวดเหล็ก /Carry out soil adjustment and keep up with the steel.
3. ดำเนินเทปูนใหม่ทั้งหมด/Carry out the pouring of new cement.


Road and drain cover repairs on 2 September 2025

ซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2568

ดำเนินงานปรับปรุงพัฒนางานซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำ/Improve development Repair roads and drain covers

-ดำเนินการสกัดปูนเก่าออก เพื่อปรับพื้นที่ 7 จุด/Remove old cement to level the area in 7 areas.

จุดบริเวณบ้าน 357/112/House area point 357/112



จุดบริเวณบ้าน 357/107/House area point 357/107



จุดบริเวณบ้าน 357/117/House area point 357/117



จุดบริเวณบ้าน 357/59/House area point 357/59



Action list of 16 - 30 September 2025

รายงานปัญหาและผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 16-30 กันยายน 2568

ด้านงานดูแลสวน / Gardening Service

-พนักงานดูแลสวนปรับปรุงหญ้าบริเวณคลับเฮ้าส์/Garden maintenance staff Improving the grass around the clubhouse.



ด้านงานทำความสะอาด/ Cleaning Service

-แม่บ้านเข้าทำความสะอาดรอบคลับเฮ้าส์และพื้นที่ส่วนกลาง ล้างห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องฟิตเนส ออฟฟิศ / Maid to clean around the clubhouse and common areas, wash the bathroom, shower room, Fitness



ด้านงานดูแลสระว่ายน้ำ/ Swimming Pool Service

-คู่สัญญาดูแลสระว่ายน้ำเข้าทำความสะอาด ดูดตะกอน และล้างเครื่องกรองสระเป็นที่เรียบร้อย ตรวจสอบเช็คไฟส่องแสงสว่างสระว่ายน้ำ / Parties to take care of the pool, clean, suck sediment and wash the pool filter. Check pool lighting



Action list of 16 - 30 September 2025

รายงานปัญหาและผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 16-30 กันยายน 2568

งานด้านฝ่ายบริหาร / Management Team

-จัดประชุมกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 / Board meeting No. 4/2025



ดำเนินงานปรับปรุงพัฒนา/Improve development

-ดำเนินการเพิ่มชุดโคมไฟสวน และเปลี่ยนโคมไฟป้อม รปภ.

/Add a garden light set and change the security guard booth light.



-ดำเนินการตรวจสอบระบบปั๊มและเครื่องออกกำลังกาย/Check the pump system and exercise equipment



1.ฝ่ายจัดการฯ ดำเนินการตรวจสอบกายภาพโดยรวม และตรวจสอบเครื่องจักรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / ตรวจสอบเช็คถังดับเพลิง / ห้องเครื่อง ห้องปั๊มน้ำ /The administration conducts a general physical examination. And check the machinery within the project to be in good working condition / check the fire extinguisher / engine room, pump room

2.ดำเนินการติดตามหนี้ค่าส่วนกลางรอบ กรกฎาคม 2568- ธันวาคม 2568/Follow up on common area fees for the period July 2025 - December 2025

3.ดำเนินการประสานงานผู้รับเหมาเข้าซ่อมแซม/Contact the contractor for repairs.

4.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้บัตรคีย์การ์ด /Promote the use of key cards

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรัล กรีน